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Внедрение ERP-системы на строящемся заводе: как достичь эффекта синергии?

Для новых инвестпроектов

Для действующих «строек»

Для уже функционирующих предприятий

Для проектов модернизации или постройки 
новых линий/цехов/участков
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Завод «Краски КВИЛ» 
(КВИЛ)

• Лакокрасочное 
производство

• Запуск май 2016

• 1С:MES+УПП

«ВоскресенскХимВолокно» 
(ВХВ)

• Производства полиэфирного 
волокна

• Запуск март 2018

• 1C:ERP
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Ключевые тезисы:
• Прямые финансовые расходы (услуги внедренца, софт, 

оборудование)
 от 10 до 100 млн. руб.*

• Трудозатраты экспертов предприятия
 До 20 человек со стороны заказчика заняты проектом

 От 15% до 100% рабочего времени сотрудников

• Изменения в бизнес-процессах

• Изменения в IT-инфраструктуре

• Кадровые перестановки
 Увольнения, приёмы

• Изменения в корпоративной культуре

* примерная статистика наших проектов
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Варианты:

• Эволюционный подход. Начать, например, с «1С:Бухгалтерии», 
затем внедрить ERP «по мере необходимости»

• Подход «Завод под ключ». Сразу внедрять ERP
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Если деньги на ERP есть – то лучше внедрять сразу, как 
можно раньше

• В рамках инвестпроектов финансов на ПО обычно хватает

• Часто стоимость внедрения ERP сопоставима или даже меньше 
стоимости одной производственной линии

Статистика: наша оценка стоимости внедрения на ERP на 
новом заводе меньше, чем аналогичный по масштабам 
проект на уже функционирующем предприятии
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Плюсы:

• У экспертов заказчика меньше «текучки» - легче 
выделять трудовые ресурсы под проект

• Не нужно преодолевать сопротивление персонала

• Сразу получаем лучшие практики: не нужно 
«изобретать велосипед»

• На начальном этапе инвестпроекта легче выделить 
средства на внедрение ERP
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Минусы:

• Нет отлаженных бизнес-процессов: у экспертов 
возникает большое поле для «фантазий», что 
увеличивает бюджет доработок, и есть риск, что 
придётся переделывать за счёт заказчика

• Нет отлаженных техпроцессов (особенно влияет на 
производственное планирование, диспетчирование и 
учёт) – см. опыт КВИЛа*

*https://youtu.be/4YrLK-1sOZ4
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1. Команда и персонал 
(заказчика)

• Максимально строго отнестись к 
формированию проектной 
команды заказчика

• Ориентировать схему мотивации 
на результат (премиальная схема)

 Комфортный оклад

 «Вкусная» премия по результатам 
внедрения

Позитивный опыт: ВХВ
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2. Концептуальное 
моделирование (второй этап 
внедрения). Максимально 
качественное и детальное 
• Описать бизнес-процессы «как 

должно быть» в привязке к системе 
(схемой, текстом, «умными» 
скриншотами)

• Подробно описать работу системы и 
каждого её участника

• Разработать «прототип» - базу со 
сквозным примером

• Сформировать список доработок

«Умные» скриншоты:
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3. Даты начала проекта

• Дата начала внедрения: момент, когда 
основное здание построено, идут 
подключения коммуникаций и 
начинается монтаж оборудования

• Дата принятия решения о внедрении: за 
2..3 месяца до начала внедрения (н. 
потратить время на формирование 
команды и выбор подрядчика, 
согласование договора)
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4. Даты запуска
• После приемки сырья, но до начала 

производства (ВХВ)

• После начала производства первых тестовых 
партий (КВИЛ)

Важно: параллельно запустить 
1С:Бухгалтерию, но только с целью 
исключить дедлайн на 1 января
• Поможет вовремя сдать фискальную 

отчетность, когда объем документов ещё 
небольшой

• Даст возможность запуска ERP в любое время
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5. Доля доработок (ТЗ и 
программирование)
• В теории - нужно минимизировать 

(актуально для всех проектов, для 
строящихся заводов - особенно)

Практика:
• КВИЛ ~75% бюджета ушло на 

программирование (доработка MES под 
техпроцессы завода)

• ВХВ: ~44% (интеграция с ШК-
оборудованием, лабораторная приемка и 
контроль качества)



14/21

Внедрение ERP-системы на строящемся заводе: как достичь эффекта синергии?

Внедрение ERP на строящийся 
«Завод под ключ»:

• привносит лучшие практики

• усиливает конкурентные преимущества

…с самого старта предприятия

А значит и экономическая 
эффективность внедрения ERP в 
таком случае будет выше
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Февраль 2018г.: автором доклада совместно с кафедрой 
Корпоративных финансов и оценки бизнеса СПБГЭУ 
(ФИНЭК) представлена методика оценки экономической 
эффективности внедрения ERP в корпорациях

• На примере 1С:ERP

• Учитывает методики качественной и количественной оценки 
инвестпроектов

• Учитывает методику дисконтирования денежных потоков

• На основе ранних работ ВШЭ и др. школ

NET SCORE ERP (NS-ERP)
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Качественные (нематериальные):
• Повышение качества продукта

• Сокращение сроков исполнения заказов 

• Снижение ошибок и зависимости от человеческого фактора

• Повышение «прозрачности» управленческой отчётности

• Имиджевый эффект

• Синергетический эффект (эффект комплексной автоматизации)

Количественные (материальные):
• Рост производительности труда в производстве 

• Увеличение объема выпускаемой продукции 

• Сокращение трудозатрат в различных подразделениях

• Снижение объемов материальных запасов 

• Сокращение расходов на материальные ресурсы 

• Снижение себестоимости выпускаемой продукции 

• Рост прибыли

• Сокращение дебиторской задолженности
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Финансовый эффект 

• только на основе 
количественных 
(материальных) 
показателей

Экономический эффект 

• с учётом качественных 
(нематериальных) 
показателей

Объединяющая 
методика:

• NS-ERP (net score ERP)
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Особенности:

• Учитывает и финансовые, и качественные показатели

• Учитывает дисконтирование денежных потоков

• Основана на методике BSC (balance score card), учитывает специфику ERP

• Содержит множество составляющих (но имеет потенциал упрощения на 
конкретном проекте)

• Учитывает экспертную оценку (score…)

NSERP=I0+σ𝑡=1
𝑛 𝐶𝐹𝑡

(1+𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

I0 – величина первоначальных инвестиций

CF – денежные потоки фирмы, рассматриваемые в горизонте планирования:

CF = σ𝑖=1
𝑚 Ii - Pmarket * (Score(internal target) + Score(users target) + Score(process))
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Обычно ERP малопригодна для т.н. 
«Стартапов» с небольшими 
первоначальными инвестициями (до 100 
млн. руб.)

В таких случаях используйте концепцию 
MVP (minimal viable product, минимально 
жизнеспособный продукт)
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*источник картинки: https://thecodingbull.com/blog/the-true-meaning-behind-the-minimum-viable-product
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